


CONTRATO DE OBRAS LIQUIDADAS
I TRIMESTRE DEL 2021

Item	CUI	Nombre de la Obra	Resolución de Liquidación	Importe en S/.
1	2108081	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON PROLONG. MARISCAL JOSE LA MAR, CUADRAS DEL 01 AL 08, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA SEGUNDA ETAPA (SALDO DE OBRA)	RESOLUCION GERENCIAL N° 007-2021-GDU/MLV del 05.03.2021	4,126,869.39
2	2451683	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN PASIVA Y ACTIVA EN EL PARQUE 09 DE OCTUBRE (PARQUE EL PINO) DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	RESOLUCION GERENCIAL N° 008-2021-GDU/MLV del 22.03.2021	565,515.90
			Total:	4,692,385.29


 MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
 ING. Ronald J. Castro Tapia
 Sub Gerente de Obras Publicas y Mantenimiento