



ADICIONALES DE OBRAS APROBADAS
III TRIMESTRE DEL 2021

Item	CUI	Nombre de la Obra	Resolución de Aprobacion	Importe adicional S/.	Importe deductivo S/.
1	2480519	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MATUTE EN LA UNIDAD VECINAL MATUTE DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	RGM N° 046-2021-GDU/MLV del 02.08.2021	25,647.63	193,794.69
Total:				25,647.63	193,794.69