
Supervisor/Inspector
Monto contratado 

S/.

Avance financiero 

del 3º trimestre 

2021

1 2279365

 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LA AV. 

BAUZATE Y MEZA TRAMO: AV. PASEO DE LA 

REPUBLICA Y AV. MEXICO, DISTRITO DE LA VICTORIA - 

LIMA - LIMA I ETAPA 

195 d.c.

 Consorcio Supervisor Nuestra 

Señora del Carmen(Jesus Jose 

Gomez Cabrera/Arquing 

Construye SAC) 

                251,971.29                                  -    Obra en ejecucion 

2 2054767

 SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO 

URBANO DEL JR. HIPOLITO UNANUE ,TRAMO: AV. 

PASEO DE LA REPÚBLICA - AV. SAN PABLO, DISTRITO 

DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA 

90 d.c.
 Consorcio de Supervision de 

Obras 
                   60,813.28                                  -   

 Obra con solicitud de 

resolucion de contrato 

3 2444716

 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN OBREROS 

CUADRAS 5 Y 6 DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - 

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 

60 d.c.  Constructora El Mauri SAC                    23,327.89                                  -    Obra en ejecucion 

4 2480519

 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO 

DEPORTIVO MATUTE EN LA UNIDAD VECINAL MATUTE 

DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA 

 150 d.c.  Ing Ricardo Joel Diestra Vasquez                    59,081.76                    21,255.00  Obra en ejecucion 

5 2495079

 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE 

ACOGIDA RESIDENCIAL DE NIÑAS "SANTA MARIA", 

DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA 

90 d.c.  Ing Mayra Andrea Ravelo Arcos                                  -                                    -   

 Obra culminada en 

proceso de recepcion de 

obra 

 SUPERVISION DE OBRAS EN EJECUCION (3º TRIMESTRE 2021)
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Código 

SNIP/CU
Denominacion

Plazo de 

ejecucion

Supervision de Obra

Comentarios


		2021-11-08T17:42:09-0500
	CASTRO TAPIA Ronald Javier FAU 20131368071 hard
	Doy V° B°




