

CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA FORMULACIÓN DEL PGD

Versión: 1.0

Reunión/Fecha de Aprobación: Reunión Nro. 09 del 20-08-2021.

Etapa	Actividad	Tarea	Responsables (reuniones)	Reuniones	
				Fecha inicio	Fecha Fin
ETAPA 1. DEFINIR EL ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD	1.1. Analizar el enfoque estratégico de la entidad	1.1.1. Presentación de avance sobre la etapa I	Representante del titular de la entidad Líder de gobierno electrónico	17/08/2021	17/08/2021
		1.1.2. Revisión y evaluación de la información de etapa I	Responsable del área legal	18/08/2021	18/08/2021
	1.2. Aprobar el cronograma de trabajo para formular el PGD	1.1.3. Aprobación de la etapa I del PGD	Comité de gobierno digital	20/08/2021	20/08/2021
2. DEFINIR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL GOBIERNO DIGITAL EN LA ENTIDAD	2.1. Recopilar y analizar la información de Gobierno Digital	2.1.1. Estructura organizacional del Gobierno Digital y gestión de las tecnologías digitales	Representante del titular de la entidad Líder de gobierno digital	23/08/2021	23/08/2021
		2.1.2. Cumplimiento de la regulación digital	Representante del titular de la entidad Líder de gobierno digital Responsable del área legal	25/08/2021	25/08/2021
		2.1.3. Infraestructura tecnológica	Representante del titular de la entidad Líder de gobierno digital Responsable de informática	26/08/2021	26/08/2021
		2.1.4. Servicios digitales	Representante del titular de la entidad Líder de gobierno digital Responsable de informática Responsable del área de atención al ciudadano	27/08/2021	27/08/2021
		2.1.5. Seguridad de Información	Representante del titular de la entidad Líder de gobierno digital Responsable de informática Oficial de seguridad de la información	30/08/2021	30/08/2021
		2.1.6. Presupuesto de Gobierno Digital	Representante del titular de la entidad Líder de gobierno digital Responsable del área de planificación	31/08/2021	31/08/2021
	2.2. Aprobar la situación actual del Gobierno Digital de la entidad	2.2.1. Aprobación de la etapa II del PGD	Comité de gobierno digital	01/09/2021	01/09/2021
ETAPA 3. DEFINIR LOS OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL	3.1. Establecer los desafíos de Gobierno Digital	3.1.1. Identificar los principales desafíos o retos para el PGD de la entidad	Comité de gobierno digital	09/09/2021	09/09/2021
	3.2. Definir objetivos de Gobierno Digital	3.2.1. Proponer y formular objetivos de Gobierno Digital en función de los objetivos	Comité de gobierno digital	13/09/2021	13/09/2021
	3.3. Aprobar los Objetivos de Gobierno Digital	3.3.1. Aprobar los Objetivos de Gobierno Digital	Comité de gobierno digital	15/09/2021	15/09/2021
ETAPA 4. ELABORAR EL PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL	4.1. Definir actividades y elaborar la lista preliminar de portafolio de Gobierno Digital	4.1.1. Reunión con cada líder de cada área operativa y de atención al ciudadano	Líderes de cada área	17/09/2021	01/10/2021
	4.2. Evaluar, priorizar y aprobar los proyectos de Gobierno Digital	4.2.1. Proponer una lista de proyectos de cara al ciudadano y de gestión interna	Comité de gobierno digital	04/10/2021	04/10/2021
	4.3. Elaborar el Portafolio de proyectos de Gobierno Digital	4.3.1. Evaluar, priorizar y aprobar una lista de proyectos de cara al ciudadano y de gestión interna.	Comité de gobierno digital	06/10/2021	06/10/2021
ETAPA 5. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PGD			Comité de gobierno digital	08/10/2021	08/10/2021

NOTA IMPORTANTE:

- Para las reuniones de trabajo, se hace extensivo la invitación al comité de gobierno digital.
- Los miembros responsables deben asistir a las reuniones de manera obligatoria.

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES

Gerente Municipal

Líder de Gobierno Digital

Gerente de Planificación y
Presupuesto

Gerente de Asesoría Jurídica

Gerente de Administración y
Finanzas

Secretaria General

Gerente de Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones

Subgerente de Gestión de Recursos
Humanos

Oficial de Seguridad de la
Información