

CRONOGRAMA

DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO FISCAL 2020

1 PREPARACIÓN				
1.1	Aprobación y Difusión de la Ordenanza	Distrito de La Victoria	10/04/2019	Horario de Oficina
1.2	Conformación del Equipo Técnico	Municipalidad de La Victoria	10/04/2019	Horario de Oficina
1.3	Comunicación, Sensibilización y Convocatoria del proceso	Distrito de La Victoria	De 11/04/2019 al 24/04/2019	Horario de Oficina
1.4	Identificación y Registro de Agentes Participantes	Oficina de Participación Vecinal		Horario de Oficina
1.5	Publicación de Agentes Participantes	Portal Institucional	25/04/2019	Horario de Oficina
1.6	Capacitación de Agentes Participantes	Auditorio de la Comisaría de La Victoria	26/04/2019	De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
2 CONCERTACIÓN				
2.1	Taller de Identificación de Problemas	Auditorio de la Comisaría de La Victoria	02/05/2019	De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
2.2	Taller de Priorización de Proyectos de Inversión	Auditorio de la Comisaría de La Victoria	15/05/2019	De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
2.3	Evaluación Técnica de Propuestas de Proyectos	Palacio Municipal de La Victoria	De 16/05/2019 al 21/05/2019	De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
2.4	Formulación de Acuerdos y Compromisos	Auditorio de la Comisaría de La Victoria	22/05/2019	De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
3 COORDINACIÓN				
2.1	Articulación de Proyectos entre los diferentes niveles de gobierno	Coordinación entre la Municipalidad de La Victoria y Entidades Gubernamentales	De 27/05/2019 al 06/06/2019	Horario de Oficina
4 FORMALIZACIÓN				
4.1	Rendición de Cuentas	Auditorio de la Comisaría de La Victoria	07/06/2019	De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
4.2	Aprobación del informe final de cumplimiento de acuerdos del proceso Participativo	Municipalidad de La Victoria	12/07/2019	Horario de Oficina
4.3	Remisión del Informe Final del Presupuesto Participativo al MEF	Ministerio de Economía y Finanzas	19/07/2019	Horario de Oficina